

Opatówek, dnia 18 lutego 2019 r.

Zp.In.271.7.2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek.

Gmina Opatówek informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania złożył zapytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym Gmina Opatówek przekazuje poniżej treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

W SIWZ w pkt.2.8 i 10.2 Zamawiający podaje termin składania ofert na dzień 1 marca 2019 roku o godz. 9.45, natomiast w pkt.13.1. Zamawiający podaje termin otwarcia ofert na dzień 14 lutego 2019 r. o godz. 9.45. Proszę o podanie właściwej daty złożenia i otwarcia ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W pkt 13.1 SIWZ nastąpiła oczywista omyłka. Zamawiający informuję, że obowiązującym terminem składania ofert jest 1 marca 2019 r. godz. 09:45, natomiast terminem otwarcia jest 1 marca 2019 r. godz. 10:00. W związku z powyższym pkt 13.1 SIWZ zostanie poprawiony.

Pytanie nr 2:

W projekcie umowy w par.11 pkt.1, Zamawiający proponuje płatność po zakończeniu realizacji całego zadania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza częściową płatność (etapowanie) na podstawie wcześniej uzgodnionego harmonogramu pomiędzy Stronami ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W związku z krótkim okresem realizacji inwestycji i terminem rozliczenia z instytucją zarządzającą dofinansowaniem Zamawiający nie przewiduje częściowych płatności.

Pytanie nr 3:

W projekcie umowy w par.2 pkt.3 Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji umowy na dzień 17 maja 2019 r. Biorąc pod uwagę fakt, że poprzedni przetarg w tej samej sprawie z dnia 29.01.2019 (unieważnienie z dnia 14.02.2019) przewidywał zakończenie realizacji zadania na 14.05.2019, to teraz zważywszy na fakt że przetarg jest przesunięty o 14 dni to termin zakończenia również powinien ulec zmianie. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji np. na 30.06.2019 r. ?



Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wydłużył okres realizacji inwestycji z dnia 15 maja 2019 r. na 17 maja 2019 r. i uważa obecny termin jako realny na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dodatkowo Gmina Opatówek informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W pkt 13 ppkt 13.1 zapis:
"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **14 lutego 2019 roku o godzinie 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali nr **15.**"
zmienia się na:
"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **1 marca 2019 roku o godzinie 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali nr **15.**"

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki