

Ogłoszenie nr 560248890-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

**Opatówek: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Druga.**

### **OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak

Należy wskazać projekt/program: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567609-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510166211-N-2019

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.

Adres strony internetowej (url): [www.opatowek.pl](http://www.opatowek.pl)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Druga.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Zp.In.271.16.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Druga. Zakres robót według załączonych projektów obejmuje m.in.: • docieplenie stropodachu, • docieplenie ścian zewnętrznych, • modernizacja systemu ogrzewania

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45320000-6,

45453000-7,

45261210-9,

45331100-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 08/08/2019 do 21/10/2019 roku.

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Druga.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/08/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Handlowo-Uslugowa Elżbieta Perz, perzdariusz@gmail.com, ul. Odolanowska 105, 63-400, Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 202170.69 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

#### **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

07/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Wykonanie zamówień dodatkowych (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Zakres robót szczegółowo został określony w protokole konieczności nr 1 zamówień dodatkowych. Wartość zmiany umowy nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany były przewidziane w umowie pierwotnej określają one zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót. Zwiększono wartość umowy o 13.593,71 zł. netto. Wartość umowy po zmianach wynosi 215.764.40 zł. netto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonanie zamówień dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i nie były ujęte w zestawieniu planowanych prac. (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Burmistrz Gminy Opatówek  
/-/ Sebastian Wardęcki