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Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.
Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy następującej treści:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
1. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następującej kwestii: czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zadania, gdyż zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem oczekiwany termin jest nierealny ?

· opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu - 1 miesiąc 1 tydzień

· wykonanie odwiertu - 1 miesiąc

· opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 1 tydzień

Zgodnie z powyższym realny termin wykonania zadania wynosi 3,5 miesiąca. Jeżeli Zamawiający nie przewiduje zmiany wydłużenia założonego terminu prosimy o przedstawienie harmonogramu prac wraz z uzasadnieniem.

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Ad. 1.
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania. Termin realizacji - 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Harmonogram robót:

· opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego: 5 dni + 30 dni = 35 dni

· wiercenie otworu wraz z próbnym pompowaniem: 31 dni

· opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej: 14 dni

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Wójt Gminy Opatówek
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