Opatówek, dnia 25.10.2013 r.

ZP.In.271.18.2013
Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na renowację zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanej firmy następującej treści: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kosztorys obejmuje wykonanie wykopów na odkład. Dokładny opis tej pozycji mówi o odspojeniu gruntu koparką i umieszczenie urobku poza krawędź wykopu. Brakuje pozycji dotyczącej wywozu śmieci, których należy się spodziewać w takim zbiorniku.
2. W celu wbudowania urobku z wykopów w nasyp koniecznym jest przemieszczenie wykopanych mas ziemi w miejsce wbudowania w nasyp. Ponadto należy przygotować teren pod nasyp - brak takiej pozycji. Następna pozycją powinno być formowanie i zgęszczanie nasypów oraz plantowanie na czysto skarp i korony wykonanych nasypów. Brakuje również przedłużenia istniejących przepustów w związku ze zmiana kształtu stawu.

3. W związku z tym, ze czas na wykonanie prac został przewidziany na 30 dni, a w terminie prowadzenia prac należy spodziewać się opadów, które uniemożliwią wykonanie robót, proszę o informację czy w przypadku występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany terminu wykonania robót.

4. Na brzegach stawu w miejscach przeznaczonych na przyszły nasyp rosną krzaki, wierzba, które należałoby usunąć przed wykonaniem nasypu. Czy Zamawiający wykona ta pracę we własnym zakresie ?

5. W skarpach brzegu zbiornika znajdują się studnie betonowe Ø 1000, w przypadku konieczności wykonania nasypu należałoby te studnie podnieść powyżej planowanego nasypu. W związku z tym, że poziom wody w zbiorniku po spuszczeniu obniżył się i ustabilizował na poziomie 0,4 m powyżej planowanej głębokości stawu, wskazane byłoby nawodniony urobek ze stawu umieścić na odkładzie w celu osuszenia a potem formować nasyp.
Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:
Ad. 1, 2.
Oferent winien uwzględnić w ramach pozycji kosztorysowych związanych z wykopem koparkami zgarniakowymi na odkład, przemieszczenie (przerzut koparką) wykopanych mas ziemnych w miejsce wbudowania w nasyp, formowanie i zagęszczenie nasypów oraz plantowanie na czysto skarp i korony wykonanych nasypów a także wywóz ewentualnych śmieci wydobytych w trakcie prac ziemnych. W zakresie przedłużenia istniejących przepustów, w związku ze zmianą kształtu stawów, Inwestor wykona je we własnym zakresie.
Ad. 3.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu wykonania robót.

Ad. 4.
W zakresie usunięcia krzaków, porastających brzegi stawu w miejscach przeznaczonych pod przyszły nasyp, przed przystąpieniem do wykonywania robót krzaki zostaną usunięte przez Inwestora.
Ad. 5.
Istniejące studnie betonowe, zlokalizowane w skarpach brzegu zbiornika, nie wymagają podnoszenia z uwagi na przewidziane w projekcie wykonanie nasypu do rzędnej 114, 50. W zakresie umieszczenia urobku na odkładzie w celu osuszenia a potem formowania nasypu, oferent winien to skalkulować w ramach pozycji kosztorysowych związanych z wykopem koparkami zgarniakowymi na odkład.
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