

Opatówek: Projekt: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek" Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014. Oś: 4 Środowisko.

Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 547528-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500004693-N-2017, 500005828-N-2017, 500008206-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500031021-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. Plac Wolności 14, 62860 Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.

Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Projekt: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek"

Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Zp.In.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty będą realizowane w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa Opatówek". Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Wysokość dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.21.52-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni 45.25.21.27-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 45.25.22.00-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek, biologiczno mechanicznej o docelowej przepustowości Q=1220 m³/d, z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi wraz z jej rozruchem technologicznym. Podstawowe elementy oczyszczalni: 1. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych Fek-Pak: szybkozłączce do odbioru, wstępne mechaniczne podczyszczenie, pomiar przepływu ścieków i osadów, moduł rejestracyjny z wydrukiem danych, 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych: układ napowietrzania / mieszania, porcjowe dozowanie ścieków, 3. Wstępne podczyszczenie ścieków: krata hakowa, 4. Piaskownik

panionowy: pompa pulpy piaskowej, separator piasku, 5. Komora pompowni: stacja pomp zasilanych, 6. Oczyszczanie mechaniczne ścieków: automatyczne sito skratkowe, separator zawiesziny łatwoopadłej, 7. Oczyszczanie biologiczne ścieków: selektor (pięć komór) - warunki beztlenowe stosowane dla procesu, komora denitryfikacji/nitryfikacji, osadniki wtórne pionowe - separacja osadu od ścieków, 8. Pomieszczenie dmuchaw: stacja dmuchaw, układ dystrybucji powietrza, 9. Stacja dozowania PIX: zbiornik magazynowy PIX, układ dozowania, 10. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego: układ napowietrzania osadu, układ do zagęszczania osadu, 11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu: zainstalowanie istniejącej prasy śrubowej oraz stacji flokulantu: (uwaga - zmiana w stosunku do projektu), 12. Stacja wapnowania osadu: silos wapna, przenośnik śrubowy wapna, 13. Sterowanie procesem technologicznym, 14. Wykonanie ogrodzenia, 15. Place manewrowe i miejsca postojowe, 16. Zagospodarowanie zieleni, 17. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 18. Kolektor grawitacyjny odprowadzający ścieki oczyszczone do istniejącego wylotu. W związku z tym, że inwestor zakupił już urządzenie do mechanicznego odwadniania osadu, równoważne do urządzenia ujętego w projekcie, przedmiotem zamówienia jest jedynie demontaż i montaż istniejącej prasy śrubowej wraz z osprzętem oraz demontaż i montaż stacji

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45110000-1,

45200000-9,

45231300-8,

45232152-2,

45252127-4,

45252200-0,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od 19/09/2017 do 17/07/2018.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

25/06/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Wykonanie zamówień dodatkowych (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej), robót dodatkowych (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej) i zaniechanie wykonania robót (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Zakres robót szczegółowo został określony w protokołach konieczności nr 1, 2, 3 zamówień dodatkowych w protokołach konieczności nr 1, 2, 3 robót dodatkowych i w protokole robót zaniechanych nr 1. Wartość zmiany umowy nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany były przewidziane w umowie pierwotnej określają one zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót. Zwiększono wartość umowy o 157.747,73 zł. netto. Wartość umowy po zmianach wynosi 6.443.075,27 zł. netto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonanie zamówień dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i nie były ujęte w zestawieniu planowanych prac. (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Wykonanie robót dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, zwiększono ich ilość w porównaniu z przedmiarem robót. Roboty dodatkowe nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i nie były przewidziane w zestawieniu planowanych prac będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Roboty zaniechane nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Roboty zaniechane były objęte ceną ofertową ich ilość została ograniczona i częściowo zaniechana lub całkowicie ze względu na to, że wykonanie tych robót jest zbędne do prawidłowego wykonania tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej).

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki